

Todo

Etapa 2 - Especificação UC 00 - ...

Etapa 2 - Especificação UC 00 - ...

Etapa 2 - Especificação UC 00 - ...

Etapa 2 - Especificação UC 00 - ...

Etapa 2 - Especificação UC 00 - ...

Importante

Etapa 2 - Entrega

18 de jun

Etapa 3 - Construir Diagrama de Classes

Importante

Etapa 3 - Entrega

2 de jul

Etapa 4 - Documento Completo após Feedback

Importante

Etapa 4 - Entrega

9 de jul

+ Adicionar um cartão

Doing

+ Adicionar um cartão

To Review

+ Adicionar um cartão

Done

Concluído

Importante

Etapa 1 - Entrega

4 de jun

Concluído

Etapa 1 - Construir Diagrama de Caso de Uso

E LS MM RI

Concluído

Etapa 1 - Descrição do Sistema

E LS MM RI

Concluído

Criar repositório para armazenar o diagrama de caso de uso

E

+ Adicionar um cartão